

Nationaal Programma
ROTTERDAM ZUID

DEEL II VOORTGANGSRAPPORTAGE NPRZ 2013: Resultaten van de activiteiten (output)

Programmabureau NPRZ

Mijnsherenlaan 10

Rotterdam Zuid

DEEL II VOORTGANGSRAPPORTAGE 2013 NATIONAAL PROGRAMMA ROTTERDAM ZUID

Resultaten van de activiteiten (output)

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
PIJLER SCHOOL	CHILDRENS ZONE in de 7 focuswijken	In focuswijken: 34 PO scholen, ... PO leerlingen, ... VO leerlingen In zuid: ... PO scholen, 20 VO scholen, ... PO leerlingen, ... VO leerlingen		
Kwaliteit onderwijs				
Professionalisering o.a. leerkrachten en schoolleiding (De beste leerkrachten op zuid)	Verhogen kwaliteit leerkrachten en schoolleiding PO en VO tot excellente leerkrachten door			Schoolbesturen
	<ol style="list-style-type: none"> 1) maken en uitvoeren plusprogramma Professionalisering op zuid (waaronder profielen en masteropleidingen) 2) Uitvoeren programma professionele school van Beter Presenteren 3) uitvoeren ISO- en TOP-programma van Beter Presteren 4) collegiale intervisie / uitwisseling tussen schoolleiders en docenten over de scholen heen 	<ol style="list-style-type: none"> 1) leraren profiel voor zuid (zuid-norm) – nog niet van toepassing - schoolleider profiel voor zuid – nog niet van toepassing - Kennis over professionele capaciteit op Zuid. Waaronder aantal leraren/schoolleider / scholen wat aan profiel voldoet. - aantal leraren met master op totaal – niet bekend - 426 Rotterdamse leraren volgen masteropleiding o.b.v. lerarenbeurs, waarvan 102 van Zuid dit is 24% Ter vergelijking: 36% leraren werkt op Zuid. 2) Alle schoolbesturen hebben convenanten Professionele School gesloten hierin zijn (nog) geen specifieke afspraken voor Zuid gemaakt 3) Deelname TOP-arrangement is 13 scholen. Aan het ISO arrangement nemen 29 scholen deel. 4) Professionaliseringsbijeenkomst – nog niet van toepassing 	<ol style="list-style-type: none"> 1) - Plan voor professionalisering in ontwikkeling. Passie op Zuid (VO) kent al prominente professionaliseringsparagraaf - Onderzoek naar professionalisering wordt voorbereid. Hillesluis zal als pilot dienen. - De hogescholen willen opleidingsprogramma nader toespitsen op onderwerpen die specifiek zijn voor lesgeven in een gebied als zuid. Als er voldoende aanmeldingen zijn van leraren van zuid zal er een eigen groep worden gestart. 2) Met alle schoolbesturen is een convenant gesloten. Nav onderzoek ResearchNed is er ruimte opgehouden voor een passage tbv Zuid 3) 4) RVKO neemt het initiatief tot enkele bijeenkomsten met interessante experts <p>Acties leunen vooral op de oorspronkelijke afspraken van Beter Presteren. Specifieke acties voor Zuid blijven nog achter. Het organiserend vermogen van de schoolbesturen in relatie tot de veelheid aan activiteiten blijft een zorgpunt.</p>	

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
Alternatief voor prestatiebeloning	Prikkels waarmee goede docenten voor zuid behouden kunnen worden.	<ul style="list-style-type: none"> • geen 	<p>Geen onderdeel meer van rijksbeleid en weinig draagvlak bij schoolbesturen</p> <p>Voorstel: afvoeren. Onderwerp wel als aandachtspunt meenemen bij professionalisering.</p>	
Problematiek kleine PO scholen	Plan van aanpak voor de problematiek van kleine scholen die onder de maat presteren (incl.sluiting als optie).	<ul style="list-style-type: none"> • geen 	<p>Plan lift mee op plan rond ruimteverdeling / overschot .Vertraagd t.ov. oorspronkelijke afspraak van eind december. Sept/okt plan op zijn vroegst gereed.</p>	Schoolbesturen
Communiceren van resultaten en kwaliteit PO scholen	Openbaar maken en communiceren van resultaten en andere relevante kwaliteitsaspecten van scholen.	<ul style="list-style-type: none"> • Website voor de Children's zone scholen 4 juli in de lucht 	<p>Prioriteit heeft bij het openen van de website gelegen. Komend e periode zullen de overige scholen van Zuid moeten aansluiten en er zal een boekje worden gemaakt.</p>	Schoolbesturen & gemeente
Technasium/Chinasium/Haven-Havo	Onderzoeken mogelijkheid Technasium, havenhavo en/of Chinasium.	<ul style="list-style-type: none"> • geen 	<p>Technasium / technische havo op Calvijn Vreewijk is in ontwikkeling ism Platform Betatechniek en invulling van de activiteiten gebeurd met HR, INHolland en TU Delft</p> <p>Opening I tech you Paviljoen en website september 2013 (In dit paviljoen worden educatieve programma's vormgegeven voor VO-leerlingen van Vreewijk, voor PO-leerlingen van Zuid en voor omwonenden uit de wijk rond thema duurzaamheid en techniek)</p> <p>Hoewel officiële toekenning status Technasiumm wegens wachtlijst nog niet mogelijk is wordt het in de praktijk wel als zodanig vormgegeven.</p> <p>Chinasium wordt niet opgepakt. Voorstel afvoeren.</p>	Schoolbesturen
Verbeteren samenwerking tussen scholen	Verbeteren samenwerking tussen scholen vo onderling en po onderling	<ul style="list-style-type: none"> • Alle vo scholen werken onderling samen en daarnaast werken de PO-scholen in alle focuswijken nu samen. 	<p>Activiteit is toegevoegd aan het uitvoeringsplan. Vo-scholen zijn samen Passie op Zuid gestart. In alle wijken hebben alle po-scholen samenwerkingsplannen opgesteld. De komende tijd is het zaak om de uitvoering daarvan in gang te zetten. Dit zal nog de nodige inzet vergen. De samenwerking is vooral gericht op de invulling van de leertijduitbreiding, professionalisering en eenduidige lijnen richting ouders.</p>	Schoolbesturen
Verbeteren overgang PO-VO	Verbeteren samenwerking PO-VO. Op het gebied warme overdracht en op het gebied van doorgaande leerlijn/didactische aanpak	<ul style="list-style-type: none"> • enkele PO-scholen organiseren warme overdracht met VO • Enkele PO scholen en aantal VO scholen zijn gestart met uitwisselingsprogramma (zoals Elisabeth en Hugo de Groot, Nelson Mandela en Wielslag) 	<p>Activiteit is toegevoegd aan het uitvoeringsplan. In alle focuswijken is sprake van beginnende samenwerking op beide domeinen. Komend schooljaar wordt hier verder uitvoering aangegeven.</p> <p>De Hugo de Groot school werkt aan het gefaseerd realiseren van het plan Promise Academy waarbij PO en VO vloeiend in elkaar overlopen. Het gaat hierbij om een doorgaande leerlijn voor leerlingen van 2 tot en met 18 jaar.</p>	Schoolbesturen
Kwantiteit Onderwijs				
Invoeren extra groepen	groep nul vanaf 2 jaar op alle scholen in de 7	<ul style="list-style-type: none"> • 25 scholen hebben samen 49 nulgroepen (met 16 nulgroepen 	<p>Naast de 16 nieuwe nulgroepen van het afgelopen jaar zullen het komend jaar nog eens 21 nieuwe groepen gerealiseerd moeten</p>	Schoolbesturen

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
nul	focuswijken (totaal 70 groepen in 2014)	toegenomen van 33 naar 49)	worden. Op 7 scholen ontbreekt nog een nulgroepen , de 3 speciaal onderwijs scholen niet meegerekend	
Toeleiding naar groep nul	Inzet van peuterconsulenten via het CJG die in samenwerking met de CJG arts en wijkverpleegkundige gesprekken met ouders voeren gericht deelname kinderdagverblijf of vve-programma waardoor 85% doelgroep kinderen naar nul groep (nu 70%) gaat.	Percentage kinderen van de doelgroep dat naar nulgroep (of vve of kinderdagverblijf) gaat bedraagt Rotterdam breed 69 % Er zijn geen Rotterdam Zuid cijfers beschikbaar	Bij deze activiteit meten we eigenlijk het effect. We zien een lichte daling. Er zijn wachtlijsten ontstaan doordat meer kinderen niet naar een kinderdagverblijf gaan.	Gemeente (dmv CJG)
OTS-wet voor Groep nul	Verplichte deelname Groep nul: via wet(OTS) of stimulering financiële of andere prikkels in bouwen.	nvt	Gegeven de wettelijke kaders zijn redelijkerwijs alle mogelijkheden benut om het VVE/nulgroep bereik te maximaliseren. Dit is niet meer of minder dan in heel Nederland reeds het geval is. Er wordt nog wel zoals afgesproken bij OCW gewerkt aan wetgeving waarin in het proces van Ondertoezichtstelling van gezinnen/kinderen, ook een verplichte deelname aan Groep Nul wordt opgenomen. Het gaat hierbij om een zeer kleine groep leerlingen	Rijk
Leertijduitbreiding (LTU) naar 36 uur	Leertijdverlenging: een onderwijsweek van 36 uur invoeren op alle basisscholen in de focuswijken (gemiddeld 6 uur of meer per week extra lestijd)	<ul style="list-style-type: none"> 18 van de 34 PO-scholen hebben leertijduitbreiding (LTU) van gemiddeld 6 uur of meer. Nog eens 14 PO scholen hebben een lagere LTU aangevraagd die is gegund. 	Dit is volgens planning van 7 per half jaar.	Schoolbesturen
Leertijduitbreiding (LTU) vakantiescholen	Leertijdverlenging dmv vakantiescholen	<ul style="list-style-type: none"> 12 scholen PO, 5 scholen VO hebben een vakantieschool . In de focuswijken zijn 48 klassen van 10-15 leerlingen (115 heel Rotterdam) 	Vakantie scholen zijn een bijzondere vorm van leertijduitbreiding. De uren zijn verwerkt in de bepaling van het aantal uren leertijduitbreiding per school. Scholen die zelf geen vakantieschool bieden kunnen hun leerling op een buurschool mee laten draaien	Schoolbesturen
Leertijduitbreiding (LTU) schakelklassen	Leertijdverlening dmv schakelklassen (tbv kinderen nieuwe vestigers die de nederlandse taal (onvoldoende) spreken)	<ul style="list-style-type: none"> 7 scholen PO hebben schakelklassen 	Er zijn geen signalen binnen gekomen dat met dit aanbod niet wordt voorzien in de vraag.	Schoolbesturen
Programma talentvolle kinderen	Programma's/projecten tbv talentvolle kinderen	<ul style="list-style-type: none"> Aantal scholen/kinderen die structureel en met voldoende inhoud werken met programma's / projecten tbv talentvolle kinderen (zowel intellectuele als andere talenten) – nog niet beschikbaar 	Werkgroep Talent werkt aan aanpak. In dat kader wordt ook onderzoek en inventarisatie voorbereid zodat er een duidelijk beeld komt hoe het er nu voorstaat. Er wordt door diverse scholen gebruikgemaakt van particulier aanbod zoals Playing for Succes, Rebel-group, weekendschool. Vanuit Calvijn Vreewijk worden 6 workshop programma's ontwikkeld tbv hoogbegaafde kinderen groep 8 op het gebied van techniek, ruimtevaart, biologie en cultuur	Schoolbesturen
Plusprogramma leer en kwalificatie plicht	Sluitende aanpak schoolverzuim door VO en PO-scholen ism ouders Dit om het de verzuim	Bij 7 VO scholen en 4 PO scholen in zuid is in het schooljaar 2012/2013 het pluspakket leerplicht ingezet. In principe wordt elke	Het meeste effect wordt behaald met het aanbieden van het pluspakket op maat. De inzet van de school is hierin essentieel. Belang-	Gemeente (MO) en scholen

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
	maanpak en de verzuimregistratie te versterken met als doel het verminderen van schoolverzuim en meer jongeren aan een startkwalificatie te helpen.	verzuimleerling in de aanpak opgenomen.	rijk is dat de school en de leerplichtambtenaar elkaar weten te vinden. Het Pluspakket wordt sinds het schooljaar 2010-2011 ingezet , momenteel wordt de voortgang gerevalueerd. Vooralsnog lijkt het beeld per school te verschillen.	
Aanbod uitdagende activiteiten				
Sport en cultuur programma	Aanbieden sport en cultuur activiteiten op basis gezamenlijke pedagogische wijkvisie	<ul style="list-style-type: none"> Aantal scholen dat structureel en met substantiële inhoud sport en cultuur heeft opgenomen in lesprogramma - niet beschikbaar <p>Voorbeelden: - Aantal schoolsportverenigingen - Scholen die meedoen aan lekker-fit</p>	De wijze waarop cultuur en sport in het lesprogramma van de CZ is opgenomen wordt momenteel geïnventariseerd (afronding verwacht in het najaar van 2013)	Scholen en Gemeente
Beroepsoriëntatie groep 7/8	Aanbieden beroepsoriëntaties aan groepen 7/8 waarbij samengewerkt wordt door lokale en regionale ondernemers en het onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> Leerlinge groep 7 en 8 van 22 basisscholen (waarvan 13 in de focuswijken) hebben bliksemstages via JINC afgelegd (waarvan 13 in de focuswijken) 24 van de 28 Rotterdamse scholen die met groepen 8 naar skillsmasters zijn geweest komen van Zuid 3 PO scholen hebben deelgenomen aan GirlsDay met ongeveer 70 meisjes. Deelname van R'damse scholen aan Shell Eco Marathon toegenomen naar 11 PO scholen en 2 VO van zuid. In totaal ging het om 13 groepen en 301 leerlingen <p>Zie verder subpijler opleiden voor zorg, haven en techniek</p>	Scholen maken steeds beter gebruik van de faciliteiten die door bedrijfsleven geboden worden. Met de 6 tot 10 uur leertijduitbreiding is dit ook gemakkelijker in te passen.	Schoolbesturen
Thuisbasis op orde				
Ouderprogramma taal en opvoeden	Ouderprogramma gericht op verbeteren van het onderwijsondersteunend gedrag van ouders	<ul style="list-style-type: none"> Alle scholen bij hun aanvraag voor subsidie in de Integrale beschikking aangeven wat ze doen aan ouderbetrokkenheid. Op 6 scholen in de focuswijken draait het programma "goed beter best" en daarnaast nog op 2 andere scholen op zuid. <p>Inzetten op het volgend jaar maken van een inschatting van het aantal ouders dat voldoende onderwijsondersteunend gedrag vertoont en een inschatting van het aantal ouders die daarbij actief zijn op school.</p>	Dit onderwerp houdt veel betrokkenen bezig maar het is nog lastig hier concreet handen en voeten aan te geven. Zeker omdat scholen een stap verder willen zetten dan opkomt bij rapportbesprekingen etc. Het komend schooljaar kunnen extra scholen zich aanmelden voor het laten geven van "goed beter best" op hun school.	Gemeente
Vernieuwing schoolmaatschappelijk werk	Vernieuwing schoolmaatschappelijk werk: ontzorgen docent voor begeleiding bij problemen (zou 80% van de zorg vraag moeten dekken)	nvt	Er zijn afspraken gemaakt waardoor de frontlijnaanpak van de wijkteams children's zone goed zijn ingebed. Verder voorlopig geen nieuwe ontwikkelingen anders dan de ontwikkelingen in het	Gemeente en Schoolbesturen

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
Frontlijnaanpak dmv wijkteams	Ondersteunen van kinderen in de thuissituatie waardoor kind meer ruimte krijgt om thuis en op school te leren en leraren meer effectieve tijd krijgen om les te geven	<ul style="list-style-type: none"> 5 van de 7 focuswijken en 26 scholen van de 34 scholen worden ondersteund door een wijkteam (inclusief inzet Bureau Fornlijn) 102 leerlingen (en hun gezinnen) zijn benaderd door de wijkteams. Te onderscheiden in: <p>Volgend jaar aangeven: aantal scholen dat aangeeft ontzorgd te zijn</p>	<p>licht van de transitie en heroriëntatie jeugdinstel.</p> <p>De wijkteams liggen qua uitrol goed op schema (ook 7 per half jaar). Scholen, wijkteams en ouders beginnen elkaar steeds beter te vinden.</p> <p>Over het algemeen geven de scholen (waaraan het gevraagd is) aan dat zij reeds in deze startfase al daadwerkelijk verlichting in hun zorgtaak ervaren.</p>	Gemeente

PIJLER SCHOOL	KEUZE VOOR HAVEN, ZORG EN TECHNIEK			
Talentportfolio				
Talentportfolio	Leerlingen bouwen een eigen dossier met informatie over voorkeuren en vaardigheden, die ze samen met hun ouders in hun hele schoolloopbaan kunnen gebruiken	<p>Aantal kinderen dat werkt met een portfolio / aantal scholen dat er aan invoering werkt – nog niet van toepassing</p> <p>Op de Wienslag werken alle leerlingen met een talentportfolio.</p>	<p>1e Projectplan en subsidieaanvraag voor de invoer van talentportfolio is ingediend, eerste stap is invoering in 26 klassen (3 vo-scholen en 2 po-scholen).. Er is een vragenlijst LOB uitgezet onder 500 eersteklassers (VMBO) uitgezet. Het monitoren wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).</p> <p>Op de Wienslag werkt men reeds met een iets ander portfolio systeem. Dit loopt gewoon door. Eventuele afstemming/keuze is op termijn noodzakelijk.</p>	Schoolbesturen
Voorlichting/informatie/kennismaking				
Kennismaking met bedrijven groep 7-8 en klas 1-2 VO	Kennismaking leerlingen voor groep 7 en 8 en VO tot klas 2 VO met beroepen o.a. haven techniek en zorg	<ul style="list-style-type: none"> programma beroepensafari in schooljaar 2012-2013 - 6 vo-scholen. In totaal 592 leerlingen programma bliksemstage JINC op 22 po-scholen (waarvan 20 op zuid) en 8 vo-scholen (waarvan 6 op zuid). In totaal 2592 leerlingen op 83 bedrijfslocaties. 	<p>Het oorspronkelijke plan voor beroepssafari's is niet doorgegaan wegens te hoge kosten (doel 5000 II) Met een kleinschaligere opzet heeft LMC in schooljaar 2012-2013 toch 592 VO-leerlingen laten deelnemen aan een beroepensafari.</p> <p>Via de organisatie JINC zijn bliksemstages aangeboden. De beoogde 2000 leerlingen zijn gehaald.</p>	Schoolbesturen
Kennismaking / voorlichting groep 7-8	Kennismaking /voorlichting met techniek en zorg voor groep 7 en 8	Aantal scholen waarop programma draait – nog niet van toepassing	Er is gewerkt aan een plan van aanpak ihkv subsidieaanvraag. De voorlichtingsavonden en bedrijfspresentaties zijn bedoeld voor alle basisschoolleerlingen en hun ouders (met speciale aandacht voor moeders) en basisschooldocenten.	Schoolbesturen

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
			Kennismaking met zorg wordt ook aan het programma worden toegevoegd.	
Excusies RDM-campus	Excursies vo leerlingen	Aantal scholen en II waarop programma draait – nog niet van toepassing	Vorbereiding (nog) niet gestart.	Schoolbesturen
Buitenschools aanbod gericht op techniek	Inzet HBO studenten bij buitenschoolsaanbod gericht op techniek	Aantal scholen en II waarop programma draait – nog niet van toepassing	Vorbereiding (nog) niet gestart.	Schoolbesturen
Voorlichtingsprogramma werken in de haven mbo	Voorlichtingsprogramma over werken in de haven voor mbo studenten	Aantal scholen waarop programma draait – nog niet van toepassing	Vorbereiding (nog) niet gestart.	Schoolbesturen
Training en scholing				
Trainen en scholen PO	trainen opleiden leerkrachten om leerlingen beter te kunnen begeleiden op het gebied van beroepsoriëntatie	Er zijn nog geen docenten die teamtraining hebben gevolgd	Er is een plan van aanpak tbv subsidieaanvraag geschreven. Onderdelen zijn: - 24 leerkrachten van 3 verschillende basisscholen uit Hillesluis krijgen een teamtraining: / nascholing: techniek op Zuid – LOB in het basisonderwijs. - 5-10 leerkrachten van 5 verschillende scholen worden opgeleid tot techniekcoördinator Zie ook “kennismaking/voorlichting groep 7-8”	Schoolbesturen
Trainen en scholen VO	trainen opleiden docenten / mentoren / decanen om leerlingen beter te kunnen begeleiden op het gebied van beroepsoriëntatie	aantal opgeleide docenten ten opzichte van het aantal benodigde docenten – nog niet van toepassing	Sinds vorig jaar heeft het Albeda proactief ingezet op beroepskeuze voorlichting startend op het VMBO. Via de decanennieuwsbrief van het Albeda College maar ook via de themabijeenkomsten decanen van het Albeda wordt gecommuniceerd over de slechte arbeidsmarkt perspectieven in de welzijnssector evenals de drastische afname van stageplaatsen. Via Passie op zuid –het samenwerkingsverband vo-scholen” is afgesproken hier gezamenlijk aan te gaan werken .	Schoolbesturen
trainen en scholen MBO	trainen/opleiden schoolloopbaanbegeleiders, en praktijkbegeleiders uit het bedrijfsleven om leerlingen beter te kunnen begeleiden op het gebied van beroepsoriëntatie en intake gesprekken te verbeteren	aantal opgeleide docenten ten opzichte van het aantal benodigde docenten, ingezette praktijkbegeleiders, indicatoren verbeterde intakegesprekken. – nog niet van toepassing	Training over gebruik en interpretatie intakeoets AMN is beschikbaar en gegeven aan intakekers . Inzetten praktijkbegeleiders is geen item op het moment. Aan het projectplan voor het trainen van docenten/ schoolloopbaanbegeleiders wordt gewerkt	Schoolbesturen
Wijk- Praktijk- en Vak-scholen				
250 plaatsen wijkschool	Gebruik maken van de 250 voor Zuid beschikbare plekken op de wijkscholen in charlois,	2012: 180 nieuw gestarte leerlingen	De instroom van nieuwe leerlingen blijft helaas achter bij de prognose. In samenwerking met de deelgemeenten en zorgnetwerken	Schoolbesturen

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
	feijenoord en ijsselmonde. Een wijkschool vergroot de kans op een terugkeer naar het onderwijs of naar werk door de combinatie van onderwijs, zorg, en werk kleinschalig en met persoonlijke begeleiding.	2013: 85 nieuw gestarte leerlingen (aanmelding loopt nog)	wordt gezien hoe de lege plaatsen met VSV kunnen worden gevuld. Ondertussen is het aantal van 250 beschikbare plaatsen teruggebracht naar 202 momenteel. Nieuwe instroom is gericht op een toekomstige omvang van 150. Dit als gevolg van beperkte financiële middelen en te weinig aanmeldingen. De vestiging IJsselmonde is gesloten.	
Vakscholen Techniek	In schooljaar 2012-2013 starten met Vakschool Techniek. Op 2 locaties. (naast de reeds aanwezige locaties van Albeda en LMC)	Twee locaties gestart op Rotterdam Zuid: Zuiderpark en Vakcollege De Hef (voorheen Wielslag) met een aanbod op VMBO BBL en KBL techniek. Toename aantal techniek leerlingen in VMBO 1 van totaal 236 naar 257 leerlingen en van 88 naar 102 leerlingen in VMBO 3. Er is een bedrijvenkring opgezet met ca. 60 bedrijven.	Met het starten van de vakscholen techniek is voor de onderbouw het lesprogramma doorontwikkeld naar ca. 8 uur techniek per week (doelstelling 12 uur per week) . Een bedrijvenkring is opgestart.	Schoolbesturen
Vakschool Zorg	In schooljaar 2012-2013 starten met Vakschool Zorg. 2e locatie jaar later.	1 ^e Vakschool Zorg is gestart.	Vakschool Zorg is gevestigd op Veenoord van LMC	Schoolbesturen
Deelcertificaten werkschool	Opstellen deelcertificaten tbv leerlingen praktijk scholen en een "werkschool"	geen	Ten behoeve van de ze activiteit zijn voor het NPRZ geen duidelijke werkafspraken gemaakt door de partners. Wel is het zo dat de praktijkscholen en op de ZMLK scholen wordt gewerkt met branche certificaten. Eveneens gaan deze laatste aan de slag met methode Boris. Deze methode is gericht om jongeren van in het speciaal onderwijs op weg te helpen naar een baan en ook hierbij wordt gebruik gemaakt van deelcertificaten.	Nog afspreken!
Voorkomen VSV en bevorderen doorstroom vmbo-mbo				
Verbeteren Intake MBO	Verbeteren intake gesprekken MBO	Alle jongeren krijgen een intake gesprek met eerlijke voorlichting over de perspectieven op de arbeidsmarkt.	Vanuit Intake worden leerlingen die zich aanmelden voor niet arbeidsmarkrelevante opleidingen benaderd voor ombuiggesprekken ism hun ouders.	Schoolbesturen
Benutten vakantiescholen bij beroepskeuze vmbo naar mbo	Benutten vakantieschool voor beroepskeuze (vmbo naar mbo)	Een enkele vakantieschool heeft loopbaanoriëntatie opgenomen	Een enkele vakantieschool volgt loopbaanoriëntatie via het programma van JINC (capaciteit invulling is hierbij nog struikelblok). ROC Albeda heeft voor volgend jaar loopbaanoriëntatie expliciet in het programma opgenomen; bij zadkine loopt dit reeds ([programma next step)	Schoolbesturen
Brede Domeingroepen	Invoeren van Brede Domeingroepen in het MBO : verminderen van schooluitval door geen of niet passende beroepskeuze (brede startstudie , duur 20 weken, richtingen: Business, Sociaal en Techniek)	Vanaf aug 2011 zijn er op het Albeda 435 studenten ingestroomd in een Brede Domeingroep (tussenrapportage , febr 2013) . 73% is nog in opleiding , 4 studenten zijn inmiddels gediplomeerd en 6 zijn nog in trajectbegeleiding.	In de domein groepen wordt ook aandacht besteed aan techniek. Ook de jongeren in de Brede Domeingroep Business niveau 2, worden in aanraking gebracht met de technische opleidingen en doorstroom wordt gestimuleerd. Het betreft hierbij jongeren die nog geen bewuste opleidingskeuze hebben gemaakt en in de eerste plaats ook niet aan een opleiding Techniek hebben gedacht.	Albeda en zadkine.

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
Volgen VMBO-ers naar MBO	In nauwlettend volgen van leerlingen (VMBO en MBO) en evt verkeerde studiekeuze vroegtijdig corrigeren (middels schoolloopbaan-teams)	Start proefstuderen voorzien in schooljaar 2013-2014. Het gaat om 200 leerlingen afkomstig van 3-6 vmbo scholen.	De schoolloopbaan-teams zijn gestart en begeleiden op dit moment, leerlingen op VO en mbo totdat ze een startkwalificatie behaald hebben (zie pilot schoolloopbaan-teams). Plan van aanpak tbv subsidieaanvraag gereed. Vo-leerlingen volgen een proefstudeerdag. De focus ligt bij arbeidsrelevante opleidingen. Enkele vakantiescholen van po/vo, vo/mbo en mbo/hbo werken samen om juist in het jaar van de overgang te zorgen voor een vliegende start en voorkomen uitval	Albeda en Zadkine
Pilot schoolloopbaan-teams	Pilot intensieve integrale schoolloopbaan-teams. Leerlingen met risico op uitval worden integraal en schooloverstijgend meerjarig begeleid en gevolgd door een vaste schoolloopbaanbegeleider totdat zij hun startkwalificatie hebben behaald. Ouders en school worden intensief betrokken. Scholen en gemeenten krijgen feedback obv de begeleidingstrajecten om het aanbod te verbeteren.	Tussen januari en juli 2013 zijn zo'n 160 leerlingen uit Zuid begeleid door het schoolloopbaan-team. Hiervan zijn 3 leerlingen zijn uitgevallen en 153 zijn nog in traject. 3 leerlingen zijn verhuisd. 23 leerlingen hebben een kort adviestraject gehad bij het SLBT, maar niet in langdurige begeleiding genomen.	De pilot is inmiddels omgezet naar een drie jarig project voor de hele regio Rijnmond. Alle scholen voor voortgezet onderwijs en MBO zijn aangesloten op het project. Het aantal aanmeldingen door de scholen blijft nog achter bij de verwachtingen.	Gemeente en Scholen
Mentoring voor vmbo/mbo	Onderzoek naar uitbreiden van het bestaande (beperkte) aanbod mentoring door (bv HBO) studenten tbv leerlingen vmbo/mbo	aantal leerlingen die mentoring krijgen – nog niet van toepassing	Er wordt gewerkt aan een mentoring programma vanuit de Hogeschool Rotterdam. Dit programma zal draaien onder het Center of Expertise Maatschappelijk Innovatie Rotterdam Zuid. Het programma bouwt voort op eerdere trajecten.	Gemeente
Kwalificatieplicht verhogen naar 18+	Onderzoek naar verhogen kwalificatie plichtige leeftijd (18+)	Pilot kan gestart worden	Onderzoek van OCW heeft er toe geleid dat er een pilot wordt ingericht. Deze gaat Rotterdam samen met Amsterdam doen. Er wordt momenteel een gezamenlijk projectplan (ook iom met het scholen-veld) geschreven.	Gemeente en Rijk
Opleiding voor de markt van Zuid				
Terugbrengen niet arbeidsmarkt relevante opleidingen	Terugbrengen aantal opleidingen of opleidingsplekken voor sectoren met onvoldoende arbeidsmarktperspectief	Op Albeda is de capaciteit voor welzijnsopleidingen teruggebracht van 5000 naar 3500.	<ul style="list-style-type: none"> • Reductie opleidingsplaatsen: het aantal opleidingsplaatsen is fors teruggebracht : 'arbeidsmarkt- fixus'. • Herinrichting opleidingen aanbod : Belangrijkste acties hierbij zijn enerzijds de clustering van opleidingen in de MBO - colleges en anderzijds het afstemmen van het volume aan opleidingsplaatsen met de ruimte op de arbeidsmarkt. Het streven is het opleidingsaanbod zo te ordenen dat er een overzichtelijk geheel ontstaat, dat bovendien ruimte geeft voor meer maatwerk. • In september 2013 gaan er nieuwe recombines van opleidingen start. Het betreft hierbij minimaal twee groepen per recombines opleiding , nl. Medewerker Maatschappelijke Zorg en Ver- 	Albeda en Zadkine

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
			<p>zorgende Individuele Gezondheidszorg , niveau 3 (Zorg en Welzijn) en Facilitaire Dienstverlening en Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2</p> <p>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is een techniek opleiding voor meiden in ontwikkeling MBO-niv 2, met als streef startdatum 2014. • Sinds 2012-2013 nieuwe techniek opleiding Human Technologie op zuid. (niv 4, MSW zadkine). 	
Vakmensen in het onderwijs	Inzetten van vakmensen in het onderwijs	aantal gevulde plekken tegenover aantal benodigde plekken	Gerichte inzet op dit onderwerp nog niet voorbereid.	Bedrijfsleven
Stageplekken	Zorgen voor voldoende stageplekken	Er zijn geen leerlingen die gedwongen worden de school te verlaten omdat er geen stageplaats voorhanden is.	Het aantal stageplaatsen af. Er meer moeite en creativiteit nodig dan in het verleden .Er is een topconferentie georganiseerd ism Rijk, Gemeente, Kenniscentra, ROC's en bedrijfsleven hier zijn nadere samenwerkingsafspraken gemaakt. Belangrijk is dat niet meer samengewerkt wordt op basis van grote getallen en trends maar op leerlingniveau. Er wordt daarvoor gebruik gemaakt van een meldpunt tbv oplossen stage te kort ism kenniscentra	Bedrijfsleven
Programma HBO in de haven	verbetering aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en doorgaande leerlijnen van mbo naar hbo naar haven	Aantal deelnemers van programma / centre of expertise mainport innovation	Vorbereiding (nog) niet gestart.	Schoolbesturen
Ombuigacties	Aanpak tbv ombuigen in-uitstroom vmbo en mbo ten gunste van de sectoren zorg (o.a. gesprekken met leerlingen) waarbij Masterplan "4 op de 10"en Human Capital agenda's wordt meegenomen	<p>(zie) intake gesprekken aangevuld met gesprekken op belangrijke keuzemomenten</p> <p>In het schooljaar 2012-2013 zijn van de 2000 studenten die zich aangemeld hadden voor een welzijnsopleiding 600 omgebogen naar een andere meer arbeidsrelevante opleiding op het Albeda College mbv het gebruik van persoonlijke (intake) gesprekken, arbeidsmarktbijsluiters en inzet van ambassadeurs.</p>	<p>De ombuiggesprekken maken voortaan vast onderdeel uit van het intakeproces (Albeda en Zadkine).</p> <p>Afgelopen periode zijn er twee nieuwe sessies van ombuiggesprekken georganiseerd (nog geen cijfers beschikbaar).</p>	Schoolbesturen
Sollicitatietrainingen	VMBO leerlingen klas 3 en/of 4 krijgen sollicitatietraining dmv rollenspelen met een (personeels)managers uit het bedrijfsleven.	1.559 vmbo-leerlingen uit klas 3 en/of 4 van 19 vmbo-scholen waarvan 10 op zuid met 172 sollicitatietrainers.	Via de organisatie JINC zijn sollicitatietrainingen georganiseerd	Schoolbesturen

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
PIJLER WERK				
Carrière startgaranties en werk voor Zuid				
Carrière startgaranties				
Startgaranties haven	Deltalinqs heeft 500 carrièrestartgaranties op regionaal niveau toegezegd. Hiervan zijn 100 gereserveerd voor leerlingen van Zuid	Inmiddels zijn in totaal 280 carrièrestartgaranties afgegeven voor opleidingen bij het STC, Albeda en Zadkine. Hiervan hebben tot nu toe 3 leerlingen van Zuid een carrièrestartgarantie via het STC. Het aantal verzilverde startgaranties is nog niet van toepassing.	Carrièrestartgaranties zijn belangrijke incentives voor jongeren op Zuid, als het aankomt op keuze van (voorbereidende) beroepsopleiding. Geïnspireerd door de 'carrière, startgaranties', zoals door Deltalinqs bij de opleidingen van het Procescollege en Maintenance college 'in de markt gezet' en dus ook beschikbaar voor jongeren op Zuid, is het de bedoeling om ook in andere sectoren dergelijke garanties op te halen. Dat heeft echter nog niet geresulteerd in concreet aanbod. Brancheorganisaties geven aan dit een lastige tijd te vinden voor het afgeven van startgaranties. Het aantal gerealiseerde Carrièrestartgaranties voor Zuid blijft erg achter. De komende tijd wordt gewerkt aan een plan van aanpak om het aantal carrièrestartgaranties bij bedrijven te vergroten.	Deltalinqs
Startgaranties zorg	Afspraken maken over 180 startgaranties per jaar in de zorg.	Er zijn momenteel nog geen toegezegde startgaranties.	Op dit punt zijn nog geen stappen gezet.	Zorg
Startgaranties techniek	Afspraken maken over 420 startgaranties per jaar in de techniek	Er zijn momenteel nog geen toegezegde startgaranties, gesprekken hierover zijn wel gaande onder meer met RET.	Eerste gesprekken met andere sectoren hebben plaatsgevonden. Deze hebben nog niet geleid tot concrete afspraken.	FME en Bouwnijverheid
Arrangementen rond businesscases				
Werkgeversdeals	Sluiten van arrangementen tussen bedrijven en cluster W&I voor vervullen vacatures met uitkeringsgerechtigden. Tenminste 40% van de resultaten van het cluster W&I komt ten goede van Rotterdam Zuid.	Van de beoogde 3300 vacatures zijn er nu 2206 afgesproken. Er zitten momenteel tevens 532 vacatures in de pijplijn. In de thuiszorg zijn 145 mensen van Zuid op vacatures bij thuiszorgorganisatie Tzorg geplaatst. Het is op dit moment nog onduidelijk hoeveel overige WWB'ers van Zuid zijn geplaatst.	Het binnen halen van voldoende vacatures ligt op schema. Het zicht op geplaatste WWB'ers van Zuid is nog onvoldoende.	Gemeente (Cluster W&I – WSPR)
PIJLER WERK				
Activeren werklozen				
Aanpak met een grotere achterstand tot de arbeidsmarkt				

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
Gebiedsgerichte aanpak werklozen	Voor eind 2012 een voorstel voor een gestructureerde gebiedsgerichte aanpak in de Children's Zones ook voor mensen met een beperkte inzetbaarheid.	De aanpak is uitgewerkt. Uitvoering zal beginnen in Bloemhof. In volgende rapportage kan vermeld worden hoeveel mensen door deze aanpak betaald en onbetaald aan de slag is gegaan.	Er is gestart met het opzetten van gebiedsplannen Maatschappelijke Inspanning in o.a. de kantelwijken van IJsselmonde, geheel Bloemhof, Feijenoord en Oud-Charlois. Uitvoering is nog maar zeer beperkt gestart. Grootste knelpunt voor de uitvoering van de plannen is de beperkt geschikte uitvoeringscapaciteit.	Gemeente (Clusters W&I en MO)
Thuishavens	Thuishavens in de Children's zones: een nader te bepalen aantal mensen kan terecht voor zorg en activering	Geen voortgang te melden	Programma Kwetsbare Personen zal aanpak in overleg met het programmabureau NPRZ nader definiëren.	Gemeente (Cluster MO)
Lik op stuk uitkeringsgerechtigden				
Themacontroles Sociale Zaken	Uitvoeren van gerichte themacontroles.	92 mensen uit Bloemhof vallend in een risicogroep zijn gecontroleerd. Resultaat: 55 op orde / 15 na controle op orde gemaakt waarvan 2 met maatregel / 22 niet op orde en uitkering beëindigd.	De pilot Bloemhof is eind 2012 met een positief resultaat afgerond. In het college (voorjaarsretraite) is een voorstel goedgekeurd om de inzet te vergroten tot een omvang van 1.000 gelijksoortige dossiers.	Gemeente (Cluster W&I)
Eerder en forser korten	Korten op de uitkering bij niet nakomen van afspraken.	Van het totaal aantal maatregelen wordt in de eerste twee kwartalen, 820 (= 35,8% van het totaal) opgelegd. Het overgrote deel daarvan (594) is opgelegd wegens belemmeren van arbeidsinschakeling. In 2012 was het aantal maatregelen 46,5%	Om de resultaten te kunnen beoordelen zijn meerdere factoren van belang. Maar de capaciteit gemeente om kortingsgesprekken te voeren is niet groot genoeg. Bij de laatste voorjaarretraite is extra capaciteit toegezegd om 1000 dossiers te onderzoeken en indien te handhaven. (zie thema controles). Via het MO Werk wordt tevens een businesscase opgesteld voor wat de gemeente aan maatregelbedragen misloopt als we tijdelijk onder capaciteit draaien.	Gemeente
Matchen werkgevers en werkzoekenden				
Rato inzet op Zuid	Resultaten cluster W&I naar rato; is 40% ten goede van zuid met accent op mensen die wonen in de children's zones	Het eerste kwartaal 2013 laat een stijging zien naar ruim 14.350 WWB-ers op Zuid. Het bestand op Zuid maakt daarmee 40,3% uit van het totale WWB bestand. Overige percentages Zuid: WWB-bestand is 40,3% (eind 2012 = 40,6%) Uitkeringsaanvragen is 35,1% (2012= 34,2) Instroom in uitkering is 38,1% (2012 = 38,5%) Uitstroom uit de uitkering is 34,6% (2012 = 36,4%) Uitstroom naar	1x per kwartaal verschijnt een Monitor W&I voor Zuid. beschikbaar welk wordt besproken met NPRZ. Benoemde aandelen zijn n.a.v. de 2 ^e kwartaal rapportage 2013. Op basis van de monitor kan nog niet volledig worden gesteld dat de basisafpraak van 'resultaat naar rato op Zuid' wordt gehaald. Vanaf oktober worden vanaf oktober 2013 systematisch gesprekken worden gevoerd met uitkeringsgerechtigden met als doel ze gericht te wijzen op de 2059 vacatures van werk.nl voor elementaire en lagere beroepen. Van de werkzoekenden wordt verwacht dat	Gemeente (Cluster W&I)

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
		werk is 35,2% (2012 = 40,0%) Inkomenskorting is 40,5%(2012 = 39,8%) Ontheffing arbeidsverplichting is 26,2% (2012 = 26,3%)	ze gericht op deze en andere geschikte vacatures solliciteren.	
Verbeterde 5% regeling (SROI)	Verbeterde 5%-regeling: specifiek gebruik voor inzet op Zuid	Aantal mensen van Zuid die aan de slag gaan via deze regeling WSPR is begonnen met bijhouden hoeveel mensen van zuid geplaatst worden. Via SROI zijn 145 mensen geplaatst bij TZorg	De gemeente Rotterdam heeft medio 2012 besloten coördinatiepunt SROI op te richten. Lagere grens voor SROI-afspraken bij aanbesteden zijn vastgesteld. Grens gesteld op € 15.000, daar waar de formele aanbestedingsgrens voor leveringen en diensten ligt op € 225.000 en bij werken op € 5.000.000. SROI is gericht op arbeidsmarkt-integratie van werkzoekenden maar ook t.b.v. werkopdrachten SW-productiebedrijf, groepsdetachering en stageplaatsen. Het WSPR en partners van het NPRZ zetten zich in voor de benutting van de SROI-aanpak voor Zuid. Daarnaast wordt dit thema meegenomen bij de investeringen van corporaties op Zuid.	Gemeente (Cluster W&I – WSPR)
Randvoorwaarden activering werklozen van Zuid				
Aanpassen Verdeelmodel	Aanpassen van het verdeelmodel inkomensdeel WWB bij invoering van de Wet Werken naar Vermogen	Bestuurlijk overleg hierover loopt	Momenteel loopt er een onderzoek in opdracht van SZW naar een betere verdeling van het inkomens deel. Rotterdam is daar direct bij betrokken en zit in de begeleidingscommissie van het onderzoek. Inzet van Rotterdam is een verdeelmodel dat meer aansluit bij de kenmerken van (grote) gemeenten. Het nieuwe verdeelmodel zou in 2014 in moeten gaan. Maar door het sociaal akkoord en het uitstel van de Participatiewet wordt dat nu 2015.	Gemeente en Rijk
Schuldhulpdienstverlening				
Innovatieve oplossingen	Onderzoek naar innovatieve oplossingen en slimme verbindingen waarbij Zuid als proeftuin wordt gebruikt	De aantallen mensen die hiermee bereikt worden is nog niet bekend.	In december 2012 zijn Humanitas en TriviumLindenhof in opdracht van de gemeente Rotterdam gestart met inkomensbegeleiding van kwetsbare jongeren met problematische schulden. Deze jongeren zitten in een traject bij bijvoorbeeld, Maaszicht, Wijkschool of FlexusJeugdplein. Deze inkomensbegeleiding wordt stadsbreed ingezet. In de deelgemeenten IJsselmonde en Charlois is een pilot brede VraagWijzer gestart. De toegang tot schulddienstverlening wordt ondergebracht in deze pilots (integrale aanpak). In Feijenoord is een pilot gestart waarbij Eigen Kracht Conferenties (EKC) worden ingezet bij het aanpakken van schulden. Bij EKC staat de eigen kracht en het eigen netwerk centraal.	Gemeente (Cluster MO en Kredietbank Rotterdam)
Voorkomen schulden bij nieuwe werklozen	Vroegtijdig begeleiden van mensen die net werkloos zijn of worden	Voor aantal geholpen mensen zie ook voortgang algemeen.	In onderzoek genomen binnen de bestuursopdracht schulddienstverlening (SDV) Eindadvies inrichtingsplan ligt ter besluitvorming	Gemeente (Cluster MO i.o.m. W&I, UWV, Kre-

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
Screenen op schulden bij uitkeringsaanvragen	Bij uitkeringsaanvraag screening op problematische schuldvorming. Indien nodig overgaan tot rechtstreekse betaling van primaire lasten	Voor aantal geholpen mensen zie ook voortgang algemeen.	<p>waarin een aanpak binnen het Werkplein wordt voorgesteld. De uitwerking, uitvoering en implementatie wordt nu verder opgepakt. Voorstel en consequenties worden in kaart gebracht. Verder wordt aan het life-event ik-ben-werkloos in het op te stellen preventie- en voorlichtingsprogramma SDV aandacht besteed.</p> <p>Het meerjarenbeleidplan 'voorkomen en aanpakken van schulden' is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In de visie zijn de uitgangspunten eigen kracht eerst, één plan, één regisseur en één ingang genomen. Dit vraagt een andere aanpak. Het zwaar- tepunt van de aanpak wordt gelegd bij het voorkomen in de 0e lijn en het signaleren en ondersteunen in de 1e lijn. Het Werkplein vormt - naast Jongerenloket, Centrum voor jeugd en Gezin, Centraal Onthaal, VraagWijzer/Wijknetwerk - 1 van de 5 ingangen van de gemeente. Bij alle ingangen wordt een nieuw klantproces ontworpen om (vroeg) te signaleren en de burgers te ondersteunen om problematische schulden te voorkomen. De betaling van lasten voor de burger zal alleen dan plaatsvinden als het een tijdelijke overname van de portemonnee is die leidt tot een structurele oplossing.</p>	<p>dietbank Rotterdam)</p> <p>Gemeente (cluster W&I en MO)</p>

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
PIJLER WONEN				
Korte termijn				
Handhaving Pand en Persoon				
Regelgeving huisjesmelkers	Regelgeving ontwikkelen tbv aanpak huisjesmelkers	Wetsvoorstel Aanpak Huisjesmelkers is gereed en in voorbereiding bij het Rijk.	Consultatieronde G4/overige gemeenten vindt momenteel plaats. Beoogde inwerkingtreding: 1 juli 2014. Start van de parlementaire behandeling in de 2 ^e helft van 2013 is wenselijk	Gemeente en Rijk
Inzet handhaving pand en persoon	Garantie van gemeentelijke inzet op werkzaamheden rond: klachtenbehandeling, handhaven en beëindigen illegale verblijfsinrichtingen, illegale bouw (bestemmingsplan) en leegstand	Stand van zaken (januari tot eind mei 2013): <ul style="list-style-type: none"> • illegale verblijfsinrichting: In totaal is 100% van de meldingen in behandeling genomen (dit zijn 75 meldingen). 72 zaken zijn afgehandeld, 3 zaken zijn nog in behandeling. • Klachtbehandeling: Er zijn 72 nieuwe meldingen binnengekomen en 148 zaken afgehandeld. Er zijn nog 276 zaken in behandeling per eind mei. • Reguliere handhaving: Er zijn 26 nieuwe zaken in behandeling genomen en 39 zaken afgehandeld. Eind mei zijn er 130 zaken in behandeling. • Illegale woonvorming: Er zijn 8 nieuwe zaken in behandeling genomen en 29 zaken afgehandeld. Eind mei zijn er 109 zaken in behandeling. • Programmatische handhaving: Controles worden uitgevoerd conform het Integraal Handhavingsprogramma. 	Voortdurende/hernieuwde inzet op handhavingscapaciteit op Zuid is ook meegenomen in de structurele afweging door het college in de voorjaarsretraite van 2013. Hier is een positief besluit over genomen om vanaf 2014 100% opvolging van signalen te kunnen borgen	Gemeente
100% GBA controle	100%gebiedscontroles bij particuliere eigenaren en corporatiewoningen in de gebieden waar de Children's Zones starten (incl. gebruikmaken van verhuurdersverklaring)	1 ^e pilot in wijk Feijenoord: 116 adressen, in bezit van woningcorporatie Woonstad. Voorlopige resultaten per 1 mei 2013: <ul style="list-style-type: none"> • 63 adressen: GBA in orde, geconstateerd door huisbezoek • 29 adressen: volgens bewoners GBA in orde (voor de deur te woord gestaan), verder onderzoek is noodzakelijk • 20 adressen: stand van GBA op adres onbekend en in behandeling bij deelgemeentelijk interventieteam, stedelijk interventieteam of Woonstad • 4 adressen: GBA niet in orde Eind juni: eindresultaten van deze pilot bekend.	Er worden nu afspraken gemaakt met partners voor een tweede pilot en aanvullend onderzoek naar tussenresultaten 1 ^e pilot. De tweede pilot zal zowel in een wijk van Charlois en een wijk van Feijenoord starten	Gemeente
Gebruik huisvestingsvergunning				
(Uitbreiding van) de Rotterdamwet	Voorleggen nieuwe voorstellen naar aanleiding van de evaluatie van de Rotterdamwet	Het wetsvoorstel is onlangs voorgelegd aan de Raad van State (21-06-2013).	Planning inwerkingtreding: voorjaar 2014. Hiervoor is een tijdige start van de parlementaire behandeling wenselijk.	Rijk en Gemeente
PRC-onderzoek naar de impact van migratie-	Uitvoeren impactanalyse "migratiestromen naar Rotterdam Zuid" en het bepalen van eventueel	De analyse is uitgevoerd en mede op basis hiervan zijn aanvullende voorstellen aan de raad gedaan om de gebiedsaanwijzingen te con-	Het onderzoek en de bijbehorende voorstellen zijn in de raad besproken en er is mee ingestemd. Er wordt nu onder meer gewerkt	Gemeente en Rijk

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
stromen op Rotterdam Zuid	benodigde aanvullende maatregelen	tinueren en deels uit te breiden, de uitvoering van de handhaving van de HVV te intensiveren en de ruimte in de bestaande regelgeving beter te benutten.	aan de implementatie van een verbeterde uitvoeringsorganisatie tav de controle op vestiging en bewoning en een plan van aanpak EU-arbeidsmigranten om de verwachte toestroom per 2014 aan te kunnen en bij te sturen	
Versterken beheer particuliere woningvoorraad				
VVE010: beheer en onderhoud van kleine VvE's, promotie meerjarig onderhoudssysteem	<ul style="list-style-type: none"> • Beheer en onderhoud voor kleine VvE's op Zuid • Advies en informatiefunctie VvE's • Uitvoering projectmatige aanpak voor het aanschrijvingswaardig onderhoud voor VvE's, (promoten meerjarige onderhoudssystemen) 	<ul style="list-style-type: none"> • De projectmatige aanpak van VvE 010 beslaat 1871 woningen. Doel is het wegwerken van achterstallig onderhoud. Voor 1527 woningen is in de projectmatige aanpak een meerjaren onderhoudsplan opgesteld, voor 293 woningen is een opdracht gegeven en voor 189 woningen zijn werkzaamheden uitgevoerd. • 740 woningen in 180 actieve VvE's zijn in beheer bij VvE 010. 	Binnen de projectmatige aanpak (1871 woningen) is voor 1527 woningen het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vastgesteld. Daarmee is formeel besloten om het direct noodzakelijke onderhoud op te pakken en het toekomstige onderhoud te borgen. Op dit moment zijn 189 woningen van de projectmatige aanpak uitgevoerd en is voor 293 woningen opdracht verleend.	Samenwerkingsverband Gemeente, Havensteder, Woonbron en Woonstad
Machtigingswet VvE's	Toepassen machtigingswet VvE's om het onderhoud verplicht ter hand te nemen	14 VvE's (48 woningen) zijn geselecteerd. De machtigingswet is (nog) niet toegepast.	Er is een werkproces opgesteld voor het toepassen van de machtigingswet, er zijn nog geen juridische procedures ingezet, alle VvE's zijn benaderd en gesprekken opgestart, dit heeft niet geleid tot situaties waarin het oordeel gerechtvaardigd is dat de VvE (definitief) niet in beweging wil komen, wat de basis is voor het vragen van de machtiging aan de kantonrechter.	Gemeente
Wijk Investerings Zone	Introduceren Wijk Investerings Zone	Uitvoeren van pilots in de praktijk. Doel is te onderzoeken of een wettelijke regeling mogelijk is die de meerderheid de minderheid kan verplichten mee te betalen aan maatschappelijk gewenste investeringen in gemeenschappelijk bezit.	Er staan 2 pilots gepland: de gevelaanpak aan de Oostmaaslaan en de aanpak binnenterreinen in de Mijnkintbuurt. De voortgang hangt nu mede op te zetten stappen bij de rijksoverheid	Gemeente en Rijk
Coöperatie als beheerder	Onderzoeken van de coöperatie als beheerinstrument om het onderhoudsniveau van woningen in een buurt gezamenlijk op een hoger plan te brengen (hoger dan aanschrijvingsniveau)	De coöperatie kan een goede rol vervullen bij de verkoop door corporaties van niet gestapeld bezit. Verkoop van deze woningen in coöperatief verband kan zorgen voor een goede beheer en onderhoudstructuur. Hiermee kan onderhoud in de toekomst worden veilig gesteld. Ook kan de coöperatie een rol kenniscentrum zijn op wijkniveau voor innovatie en duurzaamheid, zodat aangesloten leden met een goed advies gezamenlijke investeringen in duurzaamheid en onderhoud kunnen organiseren.	De verwachting is dat het op een beter onderhoudsniveau krijgen van de complete woningvoorraad in een buurt ook met andere instrumenten bereikt kan worden, zoals de pilot met de NHG, de inzet van VVE010 en schuldhulpverlening voor woningeigenaren (zie elders in dit schema)	Gemeente
Stimuleren kwaliteitsverbetering woningen				
Inzet gemeentelijk vastgoed	Inventarisatie gemeentelijk vastgoed tbv uitbreiding aantal kluswoningen en particulier opdrachtgeverschap	In heel 2012 en 1 ^e helft 2013 zijn er in 13,5 woningen verkocht die worden omgezet in 8 nieuwe eenheden.	Medio 2013 staan er op Zuid 9 kluswoningen te koop.	Gemeente
Samenvoegen woningen	Stimuleren samenvoegen (bereik aantal woningen)	De modelwoning functioneert. De eerste eigenaren hebben interesse getoond.	Woonstad heeft de beneden- en bovenwoning ter beschikking gesteld en er is een samenvoegcoach bij de gemeente aangesteld. Op de korte termijn is het economisch aantrekkelijker om woningen te	Gemeente

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
			splitsen in plaats van samen te voegen.	
Particulier opdrachtgeverschap	Particulier opdrachtgeverschap	Geen voortgang te melden	Geen voortgang te melden	Gemeente
Realisatie (sloop /) nieuwbouw				
Realisatie van nieuwbouw	Bouw van de 873 reeds geplande woningen, voornamelijk in de 7 focuswijken (waarvan 500 van Vestia)	Betreft 432 woningen. Zie toelichting onder 'voortgang algemeen'.	Het aantal van 873 won.(destijds) heeft betrekking op de periode 2012-2014 en alleen op de wijken. Uitgaande van de projecten waarvoor eerst 873 won. waren gepland, is het aantal nu 432 won. over de periode 2012-2014. Dit komt o.a. door verschuivingen in startjaren. Er wordt een poging gedaan tot versnelling richting het oorspronkelijke aantal mede met behulp van de faciliteit voor Zuid in het kader van de verhuurdersheffing.	Corporaties & Gemeente
Vergroening van wijken				
Realisatie reeds geplande vergroeningsprojecten	Realisatie van reeds geplande vergroeningsprojecten	Projecten 2012 en 2013 Charlois zijn uitgevoerd of worden binnenkort uitgevoerd. In Bloemhof en Afrikaanderwijk zijn Oleanderplein en Zwijndrechtseplein in 2012 uitgevoerd, een aantal projecten zijn afgevoerd na heroverweging en de resterende projecten in 2013 worden uitgevoerd.	Vanuit het programma vergroening is er waarschijnlijk nog een vrijval van middelen. Discussie over hoe en waar deze in te zetten moet nog gestart worden. Charlois heeft in het kader van de groenvisie voorstellen voor een aantal beeldbepalende plekken ontwikkeld maar deze zijn niet allemaal financieel gedekt.	Gemeente
Financiering nieuwe vergroeningsprojecten	Financiering vergroeningsprojecten in de toekomst	Geen voortgang te melden	Geen voortgang te melden	Gemeente
Aanloop investeringen openbaar vervoer op Zuid				
Stedenbaanstation Stadionpark	Haalbaarheidstudie Stedenbaanstation Stadionpark	Haalbaarheidsstudie met NS is uitgevoerd en heeft tot een negatieve beoordeling geleid.	Op dit moment ziet de NS en Prorail geen meerwaarde in een extra Stedenbaanstation Stadionpark. Gemeente kan dit via Beter Benutten blijven benadrukken, in het pakket tot 2020.	Gemeente
Fietsveer Feijenoord	Fietsveer Feijenoord	Stand van zaken: de exacte locatie wordt momenteel bepaald aan de hand van zowel nautische als verkeerskundige/ landschappelijke voorwaarden. Daarna start aanvragen benodigde vergunningen + aanleg infra, aanbesteding van de exploitatie en aanvragen financien. De planning is om in het voorjaar (maart/april) van 2014 te gaan starten.	De planning is om in het voorjaar (maart/april) van 2014 te gaan starten. Het haalbaarheidsonderzoek wordt momenteel uitgevoerd door de Verkeersonderneming.	Gemeente
Busverbinding Zuidplein-Stadionpark-Capelsebrug	Haalbaarheidstudie busverbinding Zuidplein - Stadionpark - Capelsebrug	Het Haalbaarheidsonderzoek wordt momenteel uitgevoerd door stadsregio. Stadsontwikkeling en RET zijn daarbij betrokken.	De PSU van de studie naar de haalbaarheid van de busverbinding is voorzien voor begin juli 2013. De studie loopt door tot in de eerste helft van november	Gemeente
Personenvervoer over water	Personenvervoer over water (Stadshavens)	De Aqualiner vaart vanaf Willemsplein naar RDM en naar Katendrecht.	Gegarandeerd tot 2018. Dit is in Beter Benutten met het ministerie van I en M vastgelegd.	Gemeente

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
Electrische tuk-tuks	Vanaf sept 2012 3 jaar het exploiteren van elektrische tuk-tuks tbv bewoners en ondernemers in vooral de focuswijken	In exploitatie per september 2012 in de deelgemeente Feijenoord en rijdt tot minimaal september 2015	In exploitatie; inschatting voortzetting na september 2015 moet nog gemaakt worden	Gemeente
Wijkeconomie				
Stimuleren ondernemerschap	Ontwikkelen voorstel voor stimuleren stevig ondernemerschap in 2012	In het economisch uitvoeringsprogramma Rotterdam Zuid van de gemeente Rotterdam is het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap 1 van de 5 speerpunten. Onder deze prioriteit worden de volgende projecten ontwikkeld/initiatieven ondersteund: Stichting Zelfstandigen op Zuid, Made in Feijenoord, Ondernemerszones, Rookie Republic Rotterdam en Economische zelfstandigheid bij migranten	Stichting Zelfstandigen op Zuid: formeel opgericht, eerste netwerk-bijeenkomst is gehouden. Made in Feijenoord: nieuw plan i.o. samen met Rotary, gericht op ondernemerschap: leer/werkbedrijf voor scholieren. Ondernemerszones: onderzoek afgerond, advies om te starten in Afrikaanderwijk wordt met stakeholders besproken. Rookie Republic: uitgesteld tot voorjaar 2014 Economische zelfstandigheid: paper gereed in najaar 2013	Gemeente
Ondersteunen van huiseigenaren met financiële problemen				
Schuldhelpverlening voor woningeigenaren	Samenwerkingsvorm tussen NHG, Schuldhelpverlening en evt woningcorporaties tbv afbouwen schulden woningeigenaren	Samenwerkingspilot NHG, NPRZ en wijkteams Rotterdam Zuid gericht op het versterken van de hulp aan woningeigenaren die zich in een Intensief Beheer -traject van NHG bevinden, met de inzet van wijkteams (bijv. door hulp buiten domein NHG). Voorstel is gereed; er is een pilot afgesproken voor tweede helft 2013.	Pilot afgesproken voor tweede helft 2013. De aansluiting met activiteiten KBR, wijkteams en maatschappelijke inspanning in Charlois, Feijenoord en IJsselmonde moet met name binnen de gemeente worden geborgd.	Gemeente - NHG
Voorkomen veiling verkopen	Voorkomen van veilingverkopen op Zuid door het geven van meer tijd of inkoop	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot onderhandse verkoop • Gemeentelijke website aanvullen/aanpassen gericht op eigenaar-bewoners met (mogelijke) betalingsvraagstukken • Onderzoek naar haalbaarheid: <ul style="list-style-type: none"> ○ aanhaken NHG bij VvE-convenant ○ verplichting gecertificeerde woningkeuring en storting deel hypotheek voor onderhoud in onderhouds/bouwdepot evt onder voorwaarde van actieve VvE en MJOP ○ onderhoudslening van gemeente aan VvE met garantie NHG ○ verstrekken 2e hypotheek via gemeente met verlaging 1e hypotheek • Per 1 januari 2013 houdt NHG scherper toezicht op handelen van banken bij ontstaan van betalingsachterstanden bij hun klanten, dit om te zorgen dat banken sneller interveniëren en de veilinggang voorkomen. Het scherper toezicht leidt er toe dat alleen de woningeigenaar die niet mee willen werken aan betalingsregelingen (incl. de "Noorderzonnen") op de veiling terecht komen. Gedurende 2013 zal NHG cijfers delen wat betreft Rotterdam en Rotterdam Zuid. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pilot onderhandse verkoop liep eind 2012. Gemeente, NPRZ en corporaties hebben elkaar gedurende pilot opzocht aangaande 11 actuele veilingverkopen zoals bekend bij NHG, waarvan 7 gelegen in de focuswijken in NPRZ. Doel was te bezien of onderhandse verkoop aan bonafide verhuurder mogelijk was. Voor de corporaties zelf bleek aankoop om diverse redenen (vrl locatie en situering in complex) vaak weinig interessant. Besloten is geen grote inzet meer te plegen op de afstemming, wel houden NHG en corporaties mogelijkheid open tot onderhandse verkoop. • Aanpassing gemeentelijke website loopt, verwachting is na de zomer 2013 aanpassingen/aanvullingen doorgevoerd • Haalbaarheidsonderzoeken lopen: na zomer 2013 meer duidelijkheid over resultaten. 	Gemeente – NHG

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
Promotie woningmarkt				
Zuid als goedkoper alternatief	Wijzen op goedkopere woningen in Zuid als alternatief	Geen voortgang te melden	Geen voortgang te melden	Gemeente
PIJLER WONEN				
Lange Termijn				
Woningen				
Ruimtelijk-economische ontwikkelingsstrategie	Formuleren ruimtelijke economische ambitie en ontwikkelingsstrategie (per wijk en voor heel Zuid)	Vastgestelde en gedeelde strategie en ambitie.	Na een aantal sessies met stakeholders en in afstemming met de programmadirecteur wordt de tekst aangepast. De verwachting is dat e.e.a. in het najaar van 2013 wordt rondgezonden en uiteindelijk vastgesteld in het bestuur NPRZ.	Gemeente en Corporaties
Financieringsmodel woningopgave	Randvoorwaarde: Nadere uitwerking financieringsystematiek voor de aanpak van de fysieke opgave (12.000 corporatiewoningen en 23.000 particuliere woningen)	Voor de financiering van de opgave is het benodigde budget bepaald en op rijksniveau is gevraagd om binnen de kaders van de verhuurdersheffing een faciliteit voor de opgave op Zuid te ontwikkelen.	De uitwerking zal voor een belangrijk deel na Prinsjesdag 2013 openbaar worden en (naar verwachting) voldoende toegesneden om een substantieel deel van de opgave in de pijler wonen van het NPRZ op te pakken.	Rijksoverheid, Gemeente, en Corporaties
Regionale verdeling goedkope woningvoorraad	Randvoorwaarde: procesafspraken verdeling goedkope woningen met de regio	Proces loopt.	In de eerste helft van 2013 jaar zijn de buurgemeenten geïnformeerd over de ambities in de pijler wonen van het NPRZ. Eind 2013 worden afspraken in regionaal verband vastgesteld.	Gemeente en Rijk
Regionale bouwafspraken	Randvoorwaarde: Inbrengen ambitie voor Zuid bij herziening regionale bouwafspraken in 2014	Inbreng ambitie is gedaan.	o.a. door ambtelijke en bestuurlijke presentatie voor de buurgemeenten in subregio Zuid in de periode april-mei 2013.	Gemeente en Rijk
Oplossing voor wegvallen afspraken woonruimteverdeling nav opheffing WGR+ gebieden	Randvoorwaarde: oplossing zoeken voor het wegvallen van de afspraken rond woonruimteverdeling door de opheffing van WGR+-gebieden	Nieuw woonruimteverdeelsysteem o.b.v. nieuwe situatie na opheffing WGR+-gebieden.	Tussen gemeente Rotterdam, Stadsregio en Maaskoepel lopen gesprekken over een nieuw woonruimteverdelingsysteem, woonruimte-bemiddeling ook wel genoemd. Er is in het huidige jaar ruimte voor experimenten/pilots, zoals Woonwerkzuid. De beoogde inwerkingtreding van de wet ter opheffing van de WGR+-gebieden is 1 januari 2015.	Gemeente, corporaties en Rijk
Europese wet en regelgeving	Randvoorwaarde: Onderzoek naar Europese wet en regelgeving met een negatief effect voor Zuid en eventuele uitzonderingsoptie benoemen	Bij verschillende bijeenkomsten op EU niveau is het NPRZ besproken en gepresenteerd; evenals de bijbehorende beleidsmatige problematiek op het gebied van onder meer arbeidsmigratie	Bij verschillende bijeenkomsten op EU niveau is het NPRZ besproken en gepresenteerd; deze gesprekken zullen worden voortgezet met europarlementariërs en vertegenwoordigers van de Commissie en het ministerie	Rijk en Gemeente
Europese middelen	Randvoorwaarde: Onderzoek naar mogelijkheden voor extra middelen vanuit de EU (EFRO/ESF)	De 80% versie van het Operationeel Programma (OP) Kansen voor West II (2014-2020) is ingediend bij Ministerie EZ. September 2013 wordt de definitieve versie verwacht.	Samen met de andere G-4 steden wordt gewerkt aan het uitwerken van de Geïntegreerde Territoriale Investerings (GTI) van dit OP. Dit gaat over investeringen van EFRO (economisch) en ESF (sociaal) middelen in Zuid. Het GTI programma voor Rotterdam wordt in overleg met het college verder uitgewerkt.	Gemeente
Economische brandpunten				

Naam Activiteit	Korte omschrijving Activiteit	RESULTAAT (OUTPUT)	Voortgang algemeen	Initiatiefnemer Activiteit
Economische brandpunten	Sturen op de brandpunten en bedrijventerreinen als geheel (prioriteren van de gebieden en op de individuele profielen van de gebieden)		Op 1 bedrijventerrein wordt een pilot “adoptieplan Talentontwikkeling” opgezet	Gemeente & Bedrijfsleven
Verbeteren bereikbaarheid				
Grootschalige infrastructurele ingrepen voor de lange termijn	Grootschalige infrastructurele ingrepen voor de lange termijn voor een betere bereikbaarheid-ontsluiting van R´dam Zuid		Inhoudelijk wordt dit meegenomen in de ruimtelijk/economische ambitie. Vervolgens kan dit, indien noodzakelijk, worden meegenomen in het overleg met het Rijk in het kader van het BO/MIRT.	Gemeente
Versterken kleinschalige economie				
Versterking kleinschalige economie.	Dit onderwerp wordt meegenomen in de wijk-programma’s indien doorbraken op Zuid mogelijk zijn. Randvoorwaarde is het mogelijk maken van functiewijzigingen van oude winkelpanden.	Er lopen een aantal pilots om dit op termijn mogelijk te maken.	Programma Werklocaties Stadsontwikkeling Economie: In de stedelijke detailhandelnota is per deelgemeente aangegeven welke winkelgebieden toekomstbestendig zijn en welke niet. De gemeente (Stadsontwikkeling Economie) gaat niet zelf actief aan de slag in de toekomstbestendige winkelgebieden, maar faciliteert vooral kansrijke marktinitiatieven die daarin passen. Daarnaast ontwikkelt Stadsontwikkeling stedelijk 4 pilots in winkelgebieden die geen toekomst meer hebben als winkelgebied. Met marktpartijen wordt gebrainstormd welke transformatie deze winkelgebieden zouden moeten ondergaan en welke functies wel levensvatbaar zijn. Idealiter nemen de marktpartijen dit transformatieproces voor hun rekening en faciliteert de gemeente. Op Zuid zal een pilot op de Dordtselaan in Feijenoord/Charlois worden gedraaid.	Gemeente & deelgemeente